



Карта проекта «Оптимизация процесса организации учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов»

Утверждено:

Заместитель Главы города по социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования Города Челябинска

/ С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Ю.Д.
Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Ю.Д.

Периметр проекта: кабинет координатора, кабинет ответственного за реализацию ИПРА, кабинет специалиста по кадрам

Границы процесса: от момента получения заключения ПМПК или документов об инвалидности ребенка до внесения воспитанника с ОВЗ или ребенка-инвалида в программу учета

Руководитель проекта: заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Ю.Д.

Команда проекта: заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Ю.Д., Бояркина Н.А.- старший воспитатель, Корсунова Н.В.- воспитатель, Боронина О.В. – учитель-логопед, Середкина Д.А. – специалист по кадрам

2. Обновление выбора

Ключевой риск: нарушение статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Последствия:

- несвоевременное направление воспитанников ДОО на ПМПК ;
- снижение качества текущей работы в связи с несвоевременным учетом воспитанников с ОВЗ;

Причины возникновения:

- отсутствие системы учета воспитанников с ОВЗ

Ценность для заказчика: качественное и своевременное выполнение обязанностей работниками ДОО, создание условий обеспечивающих коррекцию нарушений развития для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Временные затраты на ведение документации сотрудниками	2ч. 30мин.	не более 30 мин.
2. Временные затраты на контроль документации сотрудников	2ч. 30 мин.	не более 30 мин.
3. Электронная система учета воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью	отсутствие	наличие
4. Алгоритм взаимодействия документами между сотрудниками ДОО	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

Продолжительность проекта 2 месяца:

1. Старт проекта – 01.04.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - диапазон времени (01.04.2024-07.04.2024)
разработка карты текущего состояния процесса - диапазон времени (08.04.2024-14.04.2024);
анализ и оценка текущего состояния процесса - диапазон времени (08.04.2024-14.04.2024);
разработка карты целевого состояния процесса - диапазон времени (15.04.2024-21.04.2024)
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса - диапазон дней после составления карты целевого состояния процесса (в течение 10 рабочих времени (14.05.2024)
4. Внедрение улучшений - диапазон времени (15.05.2024-21.05.2024)
5. Анализ достижения целевых показателей проекта- диапазон времени (24.05.2024);
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта -27.05.2024

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

/ Е.В. Петрова